ACTIVIDADES		RESPONSABLES	2019		2020		2021		oct-21				nov-21				dic-21				ene-22			
			Sem1	Sem 2	Sem1	Sem 2	Trim1	Trim2	Sem1	Sem 2	Sem3	Sem 4	Sem1	Sem 2	Sem3	Sem 4	Sem1	Sem 2	Sem3	Sem 4				
Proyecto	Propuesta movilidad																							
Búsqueda	Alianzas municipales																							
Redacción	Documento de la Alianza																							
Alianza	Firma Alianza																							
Fase Participación	Diseño Encuesta	Miguel																						
Fase Participación	encuesta online	Miguel																						
Coordinación Alianza	Reuniones todas las partes	Juan																						
Fase Participación	Capacitación encuestadores locales	Cinta/Juan																						
Fase Participación	Encuestas directas 6 municipios	Cinta																						
Fase Participación	Conteos coches	Cinta																						
Fase Participación	DRP 6 municipios	Juan /Cinta																						
Fase Técnica	Análisis de datos	Miguel / Cinta																						
Fase Técnica	Redacción Proyecto	Equipo técnico Alianza																						
	Entrega proyecto a convocatoria	Alianza																						